Оценка эффективности плана мероприятий разработан на основании  Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

      В рамках реализации плана мероприятий разработан на основании  Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области провели строительство водопроводной сети по улицам Новая, Сосновая, Трактовая. На выполнение работ привлекались средства местного бюджета в размере 993 351 рубль. (1 400 м)
Выполнение работ и объемы финансирования на последующие годы ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год.
Только за счёт средств местного бюджета, строительство водопроводной сети не начиналось на ул. Луговая, Морская,  ввиду отсутствия финансовой возможности.
Социальный показатель - выполнение мероприятий по строительству системы водоснабжения на новых улицах способствует улучшению качества и обеспечения надежности предоставляемых услуг. Все это повышает уровень инвестиционной привлекательности села, снижает общественные нарицания жителей на качество оказываемых услуг.
Установлены  приборы учета и частотного регулирования
        Строительство нового водопровода составило 18 % от плана
Не начато строительство водозаборных скважин.






